

活動計画について

事務局

- タスクフォース始動に当たっての準備事項
 - Webの準備
 - ドメイン名の登録とWebサイト開設
 - 設立文書群、定期会合の議事録、会員勧誘関連情報を掲出
 - 設立アナウンスメント
 - 設立アナウンスメント文案を今後回付します。
 - 設立発起人5団体のチャンネルで広報をお願いします。
 - Web開設との同期を含め、タイミングにご意見ををお願いします。
 - 会合計画とコミュニケーション
 - 定期的な実行委員会開催（Web会議、月次）
 - 会合間コミュニケーション（Slack・メーリングリストなど）
 - 会員勧誘計画
 - マルチステークホルダーに働きかける
- 検討する内容
 - IGF2023において日本政府がローカルホストの裁量で決められる内容の検討と提言
 - メインテーマ
 - Open Forumの企画
 - Day0のセッション
 - レセプション企画
 - 日本政府がIGF2023を機に打ち出す政策の検討と提言
 - IGF2023を機に関連するコミュニティ・ステークホルダーに対するアクションプランの検討と実行
(Workshop提案の招請、日本人登壇者の紹介など)
 - その他、IGF2023成功に資する施策の検討と提言
- タイムライン（たたき台）
 - 11月 設立、IGF2022
 - 12月 体制準備・会員勧誘策
 - 1月
 - 2月 ホスト裁量のプログラムなどに関する提言（概要案）
 - 3月 ホスト裁量のプログラムなどに関する提言（具体案）
国内イベントに関する方針検討
 - 4月
 - 5月

- 6月 このあたりで提言など検討か
- 7月
- 8月
- 9月 日本IGF2023（国内イベント）開催
- 10月 IGF2023会期

以上